

Kadrina Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste 2026. aasta hankeplaan						Lisa
Jrk. nr.	Hanke nimetus	Hankemenetluse liik	Hanke korraldamise aeg (kalendrikuu täpsusega)	Hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg	Hanke eest vastutav isik	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik
1	Kadrina teenusmaja projekteerimine	avatud menetlus	aprill	mai 2026 - veebruar 2027	Aivar Aruja	Aivar Aruja
2	Kadrina huvikeskuse uuendusprojekt	avatud menetlus	mai	juuni - detsember 2026	Maris Muusikus	Aivar Aruja
3	Mustkattega teede ehitus ja remont 2026	lihthanke menetlus	juuni	juuli- september2026	Aarne Laas	Aarne Laas
4	Kadrina KK eelprojekti koostamine	avatud menetlus	juuli	august- oktoober 2026	Aivar Aruja	Aivar Aruja
5	Kadrina Vallavalitsuse IT-teenuste hange	avatud menetlus	mai	01.08.2026 - 31.07.2029	Aivar Aruja	Aivar Aruja